INNOVACODE SOFTWARE SOLUTIONS · PROYECTO FONELLA

Plan de Sprint 2 y Backlog Oficial de Historias de Usuario

Cliente: Dra. Bárbara Ccucho Delgado (Fonoaudiología)

Marco: Scrum Ágil / Domain-Driven Architecture

Equipo: Jhoan Borja (SM/Arq), Diego Barrera (PO), Sergio Rodríguez (Dev)

Repositorio: github.com/Borja-777/fonella-platfrom

1. Objetivo y Alcance del Sprint 2

Objetivo del Sprint: Implementar y desplegar el **Módulo Clínico y Administrativo de Agenda Interna** (con cuadrícula de 45 minutos, descansos de 15 minutos, franja de almuerzo bloqueada de 12:00 a 14:00 y políticas de cancelación) junto con el **Directorio Centralizado de Pacientes y Acudientes Pediátricos** (con custodia legal obligatoria según **RN-06**), dejando ambos módulos 100% operativos e integrados en backend y frontend.

Métricas del Sprint 2: 5 Historias de Usuario activas · **21 Story Points estimados (100% MVP)**.

■ NOTE — Aclaración sobre HU - Seguridad - 003: Acceso Operativo de Secretaria
Originalmente proyectada en el backlog para el Sprint 2, fue **adelantada y completada con éxito en el Sprint 1** (Pull Request #28 fusionado a develop). Por tanto, el Sprint 2 queda 100% focalizado en la entrega operativa de la Agenda de Citas y el Directorio de Pacientes.

2. Propuesta de Distribución en 3 Carriles Paralelos (Sin Bloqueos)

Estructura de trabajo independiente para asegurar 0 colisiones en Git y entrega continua:

Carril / Enfoque	Responsable	Historias Asignadas (GitHub)	Pts	Módulos y Rutas	Entregable Técnico
Carril 1: Backend Citas & Pacientes	**Jhoan Borja** (SM / Arq)	• **HU - Agenda - 001** (5 pts) • **HU - Agenda - 003** (3 pts)	**8 pts**	fonella-backend/src/modules/citas/ fonella-backend/prisma/schema.prisma	Endpoints POST /api/v1/citas, PATCH /api/v1/citas/:id/estado, bloqueo de colisión y auditoría.
Carril 2: Frontend Agenda & Calendario	**Sergio Rodríguez** (Dev)	• **HU - Agenda - 002** (5 pts)	**5 pts**	fonella-frontend/src/app/(panel)/agenda/ fonella-frontend/src/components/agenda/	Vista semanal/diaria de 45 min, bloqueo de almuerzo (12:00-14:00), código de color y modal de cita.
Carril 3: Directorio Pacientes & Acudientes	**Diego Barrera** (PO / Dev)	• **HU - Clínica - 001** (5 pts) • **HU - Clínica - 002** (3 pts)	**8 pts**	fonella-backend/src/modules/pacientes/ fonella-frontend/src/app/(panel)/pacientes/	Directorio reactivo, buscador predictivo <500ms y validación legal obligatoria en menores (RN-06).

3. Definition of Done (DoD) para el Cierre de Sprint 2

Criterios de calidad obligatorios antes de fusionar cualquier Pull Request a develop:

■ **1. Criterios Gherkin Aprobados:** Todos los escenarios funcionales descritos en la issue han sido verificados.

■ **2. Tareas Técnicas al 100%:** Checkboxes interactivos marcados en el tablero de GitHub Projects.

■ **3. Cero Errores de Tipado:** Compilación limpia verificada con npx tsc --noEmit y npm run build en backend y frontend.

■ **4. Reglas de Negocio Blindadas:** Prevención estricta de solapamientos en base de datos, bloqueo de almuerzo (12:00-14:00), custodia obligatoria en menores de 18 años (RN-06) y políticas de cancelación con registro de historial.

■ **5. Identidad Visual FONELLA:** Implementación estricta con paleta oficial (Teal #136A7B, Turquesa #0AA896, Crema #FAF6F0 / #F5ECDD).

■ **6. Pull Request Aprobado:** Plantilla de PR completada con checks de seguridad y revisada por el Scrum Master hacia develop.